SEIL COCKPIT · MODUL 01 + 02 · STAND 29.10.2026, VOR DEM IT-TERMIN

Übergabe Modul 01 und 02

Abgleich über alle elf Projekttermine vom 03.08. bis 28.10. Jede Zeile trägt, was zugesagt oder beschlossen wurde, wo es steht, und wer den nächsten Schritt hat. Reihenfolge der Blöcke ist der kritische Pfad, nicht die Themenlogik.

ERLEDIGT · OFFEN · ENTSCHEIDUNG · ZU BESTÄTIGEN

Zuständig: SEIL · RSG · IT · gemeinsam

Was Freitag übergeben wird – und was „live“ bedeutet

Übergeben werden am 30.10.: der Server bei Hostinger auf SEIL, die neun Workflows darauf, das Cockpit mit echtem Team und echter SOP-Logik, die vollständige Dokumentation und alle bis dahin gefallenen Entscheidungen. Das ist ein belastbarer Stand.

„Live arbeiten“ ist davon zu trennen. Es gibt drei Stufen mit je eigenen Voraussetzungen, und keine davon ist am Freitag erreicht. Die Blöcke C bis E sagen, was jeweils fehlt. Und: **„Übergeben und nichts mehr damit zu tun haben“** setzt voraus, dass Block F geklärt ist – heute laufen Modul 01, das Cockpit-Hosting und das Repository noch auf RSG-Konten.

STUFE 1

Modul 01 arbeitet echt

Datenraum-Automatik auf SEIL-Server, liest aus OneDrive, Cockpit zeigt echte Stände. **Hängt an: IT (SharePoint) + Umzug der Engine.**

STUFE 2

Automatik Modul 02 arbeitet echt

Matching, Entwürfe, Freigabe, Versand, Nachfass, Antworterkennung. **Hängt an: Postfach, Liveliste, Claude-Konto, vier Adressen, zwei Knoten.**

STUFE 3

Team arbeitet im Cockpit

Freigaben und Notizen bleiben stehen, Anmeldung mit Microsoft. **Hängt an: Datenbank + Login – nicht gebaut, in keinem Termin besprochen.**

BLOCK A Steht und ist geprüft

ERLEDIGT · SEIL

SEIL-Server bei Hostinger

KVM 2, 12 Monate, Konto auf SEIL (vorläufig Aylins Adresse). n8n installiert, Besitzerzugang angelegt.

28.10., 13:14

ERLEDIGT · SEIL

Neun Workflows importiert, alle inaktiv

Nino hat 01–09 einzeln hochgeladen und gezählt. Server-Adresse in zehn Aufrufen eingetragen.

28.10., 17:15

ERLEDIGT · SEIL

Sammelpostfach festgelegt: `deals@seil.com`

Nicht personalisiert, von der IT eingerichtet. In WF 05 gesetzt; WF 06 liest daraus, WF 08 nutzt dessen Kalender.

28.10., 17:15

ERLEDIGT · RSG

Cockpit live auf `seil-cockpit.vercel.app`

Stichtag 26.10., echtes Team aus der Übersicht vom 19.10., drei Sichtebenen, Sammelfreigabe, Liveliste statt Ankaufsprofil, Datenraum nach SOP (20 Kategorien, Light = 11, Schwärzungs-Vorbehalt, QC-Zustand), Preisauskunft je Mandat.

Beschlüsse 20.08., 28.09., 28.10.

ERLEDIGT
RSG

Leseweg Modul 01 → Cockpit gebaut

WF 09 liefert den Datenraum-Stand, das Cockpit holt ihn serverseitig. Bis zur Verbindung sichtbar im Modus „demo“.

Beschluss 28.08.

ERLEDIGT
SEIL

Entscheidungen vom 28.10.

Call-Center entfällt · Preisauskunft je Mandat, Regelfall Head of Sales · Analystenstelle als offen geführt · indische Einheit gestrichen · Repository bleibt öffentlich.

ERLEDIGT
SEIL

Unterlagen vollständig

Flowchart, Standardprozess (korrigierte Fassung), SOP Datenraum-Anlage, Terminologie-Tabelle, Team-Übersicht. Alle gegen den Prototyp abgeglichen.

31.08., 19.10., 28.10.

BLOCK B Donnerstag 09:30 mit der IT

Erfolgsmaßstab: jeder Punkt hat danach einen Namen und ein Datum. Konfiguriert sein muss noch nichts.

OFFEN
IT

Wer ist Administrator, wer gibt Apps frei

Ohne diese Person kommt nichts Weiteres voran.

OFFEN
IT

Zugriff der Automatik auf `deals@seil.com` – begrenzt auf dieses eine Postfach

RBAC for Applications in Exchange Online, Rollen Mail.ReadWrite, Mail.Send, Calendars.ReadWrite. **Falle:** eine parallele hausweite Freigabe in Entra hebt die Begrenzung auf – Rechte addieren sich.

OFFEN
IT

OneDrive/SharePoint: Liveliste und Mandatsordner

Sites.Selected plus Freigabe je Site. Der alte App-Zugriff stammte aus dem früheren Tenant und ist hinfällig – muss im neuen Tenant neu erteilt werden.

Zugriff damals 03.08.; Umstellung 28.09. bestätigt offen

OFFEN
IT

SPF/DKIM der Absenderdomain, DNS-Eintrag für n8n

Ohne SPF/DKIM landen Investorenmails im Spam. Die n8n-Subdomain ist Komfort, der Hostinger-Hostname funktioniert heute.

OFFEN
IT

Entra-App für den Cockpit-Login

Vorbereitung für Stufe 3. Microsoft-Login statt eigener Passwörter – wer legt die App an, wer gibt frei.

ZU BESTÄTIGEN
SEIL

Eine Umgebung für die vier Gesellschaften?

Seit 14.08. offen, sollte mit der Geschäftsführung geklärt werden. Bestimmt, wie Postfächer und Freigaben geschnitten werden.

14.08.

BLOCK C Stufe 1 – Modul 01 arbeitet echt

Die Datenraum-Engine läuft seit 03.08. auf einem Hostinger-Server, den RSG angelegt hat. Der neue SEIL-Server von gestern trägt nur die Modul-02-Workflows. Das ist der größte offene Punkt für „nichts mehr damit zu tun haben“.

ENTSCHEIDUNG
gemeinsam

Modul-01-Engine auf den SEIL-Server umziehen

Engine-Workflow und QM-Center liegen auf dem alten RSG-Server (21,49 €/Monat). Umzug: Export/Import nach n8n Seil, QM-Center mitnehmen, Zugänge neu. Alternative: alten Server übertragen – dann zwei Server. Ohne Entscheidung bleibt RSG im Betrieb.

Server 03.08.; Übertragungsangebot 05.08.; Migration beschlossen 28.08.

OFFEN
RSG

QM-Center (Qualitätscenter) übergeben

Wo läuft es, unter welcher Adresse, wer hat Zugang. Es ist das Werkzeug für die manuelle Zuordnung nicht erkannter Dateien.

03.08., 05.08.

ZU BESTÄTIGEN · RSG

Schwärzung für den Light-Datenraum

Am 03.08. als „nicht integriert, kein Problem" benannt, am 05.08. die Tokenkosten (~50 €) freigegeben. Ist sie heute im Code? Ohne sie geht der Light-Datenraum mit Eigentümerdaten raus.

03.08., 05.08., SOP 1.1

ZU BESTÄTIGEN · RSG

Zielordner auf Objektebene

Beschluss 03.08.: kein Sammelordner, sondern Auswahl des Objekts im QM-Center, dann entstehen `00_Datenraum light` und `99_Datenraum` neben den Objektunterlagen. Umgesetzt?

03.08.

ZU BESTÄTIGEN · RSG

Vier Zusagen zum QM-Center

Hyperlink zum Öffnen der Datei · lesbare Dateinamen statt Kennungen · Dropdown zur manuellen Zuordnung statt „Belassen" · Ordnerkontext bei der Klassifizierung. Was davon ist drin?

03.08., 05.08.

OFFEN · RSG

Signal-Mail an `deals@seil.com`

Die Fertigmeldung der Engine geht heute an RSG. Umstellen auf das Sammelpostfach.

03.08.

OFFEN · gemeinsam

Cockpit mit Modul 01 verbinden

Ein Beispiel-Export, Zuordnung Datenraum → Mandat, dann `MODUL01_*` in der Cockpit-Umgebung und das Webhook-Secret setzen. Ab dann zeigt das Cockpit echte Stände.

OFFEN · gemeinsam

Testlauf mit einem echten Mandat

Pilotgruppe wie am 28.09. beschlossen. Erst danach gilt Stufe 1 als erreicht.

28.09.

BLOCK D Stufe 2 – Automatik Modul 02 arbeitet echt

Die neun Workflows sind Skelette: Struktur und Logik stehen, Datenquellen und KI-Aufrufe sind als Platzhalter-Knoten markiert. Das ist so dokumentiert, muss aber vor dem Einschalten verdrahtet werden.

OFFEN · SEIL

Anthropic-Konto der SEIL Group

Eigener Workspace mit Budget-Limit, Key nur im n8n-Credential-Store. **Seit 25.08. offen** – ohne Key keine Entwürfe, keine Klassifizierung.

25.08., 28.08.

OFFEN · SEIL

Vier Adressen

Leitung im BCC jeder Mail (Standardprozess nennt zwei Personen) · Absender des Statusberichts · dessen zwei Empfänger. Stehen als Platzhalter in WF 05 und 07.

OFFEN · RSG

WF 02: Liveliste aus OneDrive anbinden

Heute ein Platzhalter-Knoten „Objekt + Investoren laden". Braucht den SharePoint-Zugriff aus Block B.

OFFEN · RSG

WF 03: KI-Knoten für Entwürfe einhängen

Heute füllt der Workflow Vorlagen; der Claude-Aufruf ist vorgesehen, aber nicht verdrahtet. Dazu die Ablage der Entwürfe.

OFFEN · RSG

Credentials im n8n-Store, Vorlagen im Data-Store

IMAP/SMTP für `deals@`, Claude-Key, Header-Secret für die `seil/*`-Webhooks. Die Mailtexte aus dem Standardprozess in den Data-Store – nicht ins Repository.

ENTSCHEIDUNG

Freigabe ohne Cockpit-Datenbank

SEIL

Die Freigabe ist der einzige Halt der Kette und läuft heute über einen Cockpit-Knopf ohne Speicher. Vorschlag: Freigabe per Mail-Link aus n8n (Muster wie in WF 08), bis Stufe 3 steht. Damit kann Stufe 2 vor Stufe 3 live gehen.

ENTSCHEIDUNG

Follow-up-Regel

SEIL

Demo-Check: alle 2 Tage, max. 3 Stufen. Standardprozess: offene Kette mit Final-Mail. Voreinstellung 3. Offen seit 20.08. – Workshop.

ENTSCHEIDUNG

Standard-Antworten ohne Klick?

SEIL

Schalter in WF 05. Preise bleiben in jedem Fall telefonisch. Workshop.

OFFEN

Superchat für WhatsApp

SEIL

Beschluss 20.08.: nur über die professionelle Lösung, keine privaten Konten. Vertrag auf SEIL. Optional für den Start.

20.08., 28.09.

OFFEN

Testlauf intern, dann Aktivierung Workflow für Workflow

gemeinsam

Nur mit internen Adressen, erst nach IMAP-Zugang. Nach bestandenem Lauf WF 01 → 09 einzeln einschalten.

28.08.

BLOCK E Stufe 3 – Team arbeitet im Cockpit

Das Cockpit hat keine Datenbank und keine Anmeldung; jeder Zustand lebt im Browser und ist beim Neuladen weg. So war es als Prototyp gebaut. In keinem der elf Termine wurde eine Produktivbasis besprochen – das ist eine Entscheidung, die noch nie gefallen ist.

ENTSCHEIDUNG

Stufe 3 bauen oder Cockpit als Anzeige belassen?

SEIL

Nötig wären: verwaltete Datenbank, Microsoft-Login über die Entra-App, Speichern von Aufgaben, Freigaben, Notizen, Prioritäten, die `seil/freigabe`-Webhooks. Aufwand 2–4 Wochen nach Entscheidung. Ohne Stufe 3 bleibt das Cockpit Anzeige und der Betrieb läuft über n8n.

OFFEN

Was noch aus dem 28.09. offen ist

SEIL

Team-Auswertung je Zeitraum (V2), Auftraggeberkommunikation im Tool, 33 Schritte des Standardprozesses gegenüber 26 im Prototyp. Alles V2, keines davon blockiert Stufe 1 oder 2.

28.09.

BLOCK F Eigentum und Übergabe

Es ist keine Wartung gebucht. Alles, was hier auf RSG-Konten liegt, läuft nach der Übergabe weiter – oder es hört auf zu laufen. Beides muss gewollt sein.

ENTSCHEIDUNG

Cockpit-Hosting liegt auf dem RSG-Vercel-Konto

gemeinsam

`seil-cockpit.vercel.app` gehört heute RSG. Übertragen auf ein SEIL-Vercel-Konto oder auf den SEIL-Server umziehen. Nie besprochen.

ENTSCHEIDUNG

Quellcode liegt auf dem RSG-GitHub-Konto, öffentlich

gemeinsam

Repository `Ricdog87/Seil-Dashboard-CRM`. Mit echten Namen und Rollen darin. Übertragen auf eine SEIL-Organisation, Sichtbarkeit neu entscheiden. Nie besprochen.

ENTSCHEIDUNG

Alter RSG-Hostinger-Server mit Modul 01

gemeinsam

Seit 03.08. in Betrieb. Nach dem Umzug (Block C) abschalten oder übertragen – nicht einfach weiterlaufen lassen.

OFFEN

Hostinger-Konto von Aylins Adresse auf eine Funktionsadresse

SEIL

Am 28.10. bewusst als Zwischenlösung gewählt. Ein Datum setzen. Zwei-Faktor-Codes in den Passwort-Safe.

28.10., 13:14

ZU BESTÄTIGEN · SEIL

Server abgesichert?

Sicherungen, Firewall (22/80/443), automatische Sicherheitsupdates. Im Protokoll vom 28.10. als Eigenschaft des Servers zugesagt – nicht als erledigt vermerkt. Root-Passwort nach den IT-Arbeiten zurücksetzen (Beschluss 28.10.).

OFFEN · gemeinsam

Auftragsverarbeitungsvertrag SEIL ↔ RSG

Seit 25.08. offen. Nötig, solange RSG irgendetwas betreibt, über das Investorendaten laufen – heute Modul 01 und das Cockpit-Hosting.

25.08.

OFFEN · gemeinsam

Verantwortung ohne Wartungsvertrag schriftlich

Wer hält Updates, Sicherungen und Wiederherstellung. Ohne Vertrag niemand – das gehört in das Übergabeprotokoll, nicht in ein Gespräch.

OFFEN · gemeinsam

Modul 01 formal abschließen

Beschluss 14.08.: Modul-2-Rechnungen werden erst mit dem offiziellen Abschluss von Modul 01 aktiviert. Die Übergabe am Freitag kann dieser Abschluss sein – dann sollte sie so heißen.

14.08.

ENTSCHEIDUNG · SEIL

Pipedrive: Altdaten und Kündigung

Das Cockpit ersetzt Pipedrive. Was mit bestehenden Deals und Aktivitäten passiert, wurde nie besprochen. Der Wissenstransfer vom 12.08. ist durch die Liveliste überholt.

12.08., 17.08.

ZU BESTÄTIGEN · SEIL

Se-Circle-Anbindung

Am 17.08. als „zentrale Entscheidung" festgehalten, im Cockpit als Platzhalter angelegt. Bestätigen, dass es V2 ist.

17.08.

OFFEN · SEIL

Reporting-Vorlage, weißes Logo als SVG

Bis dahin gilt das Cockpit-Layout für den Statusbericht und die Wortmarke im Kopf.

28.08.

BLOCK G Überholt – zur Vollständigkeit

Zusagen aus den Protokollen, die durch spätere Entscheidungen gegenstandslos sind. Damit niemand sie wieder aufmacht.

ÜBERHOLT

482 GB vom privaten OneDrive auf den Hostinger-Server kopieren (05.08.)

Ersetzt durch die Tenant-Migration zum neuen IT-Dienstleister.

ÜBERHOLT

IT-Freelancer als Backup (12.08., 17.08.)

Neuer Dienstleister ist beauftragt und seit 27.10. in der Gruppe.

ÜBERHOLT

Anforderungsprofile im CRM statt Excel (20.08.)

Am 28.09. ersetzt: Matching läuft gegen die täglich gepflegte Liveliste in OneDrive, keine gespeicherten Profile.

ÜBERHOLT

Kickoff-Workshop „nach der Tenant-Migration" (28.08.)

Findet am 30.10. vor der Anbindung statt – auf Demodaten, mit Testwegen je Rolle.

Grundlage: elf Gemini-Protokolle 03.08.–28.10., vier SEIL-Dokumente, Repository-Stand 29.10.

Rohtranskripte gezielt durchsucht, nicht Wort für Wort gelesen